




LEGENDE

- Fertiggestellt. Für den Verkehr ist alles freigegeben
- Im Bau
- Zwischenausbau
- Buslinie 67
- Laufbuslinien
- Stadtbahnlinie 5 / 16
- Schienenersatzverkehr (SEV) der Stadtbahnlinie 16
- Durchfahrt verboten
- Haltestellen
- Sackgasse
- Einbahnstraße
- Zweirichtungsverkehr



Wasserwerkstraße + Knotenpunkt Waldstraße  
September 24 - Januar 26  
17 Monate

September 24 bis Februar 25  
zwischen Thomas-Jefferson-Straße  
und Alter Postweg weiterhin im  
Zweirichtungsverkehr

Platz der Freundschaft  
März 24 - Januar 25  
10 Monate

Baumaßnahme Stadtbahnhaltestelle  
Platz der Freundschaft  
Mitte Juli 24 - Mitte September 24  
2 Monate

Datum	Art der Änderung	bearbeitet

Planer  
**ARCADIS** Arcadis Germany GmbH  
Europaplatz 3  
64293 Darmstadt

Auftraggeber  
76.2 Planung und Bau

### Äußere Erschließung Franklin Bauzeiten in den Monaten September 2024

Maßstab 1:2.500	Übersichtslageplan	Blatt Nr. Plan Nr.
Koordinatensystem: <input type="checkbox"/> UTM <input checked="" type="checkbox"/> Gauß-Krüger	Reg. Nr. ....	Maß. Nr. ....
Grundlage:	Planungsstand: Entwurfsplanung	Datum Name Mannheim, den
Verm. Aufnahme	Proj. Bearb.	Gesehen
06.12.2023	T. Schwab	06.12.2023 I. Dietrich

C:\Users\schwab553\ARCADIS\30168269 - Koordination von Baumaßnahmen - Dokumenten\Project-Execution\Bauphaseübersicht