



LEGENDE

- Fertiggestellt. Für den Verkehr ist alles freigegeben
- Im Bau
- Zwischenausbau
- Buslinie 67
- Laufbuslinien
- Stadtbahnlinie 5 / 16
- Schienenersatzverkehr (SEV) der Stadtbahnlinie 16
- Durchfahrt verboten
- Haltestellen
- Sackgasse
- Einbahnstraße
- Zweirichtungsverkehr

Datum	Art der Änderung	bearbeitet

Planer


Arcadis Germany GmbH
Europaplatz 3
64293 Darmstadt

Auftraggeber

76.2 Planung und Bau

Äußere Erschließung Franklin Bauzeiten in den Monaten April bis Dezember 2025

Maßstab 1:2.000	Übersichtslageplan	Blatt Nr. Plan Nr.
Koordinatensystem: <input type="checkbox"/> UTM <input checked="" type="checkbox"/> Gauß-Krüger	Grundlage:	Reg. Nr.
Planungsstand: Entwurfsplanung	Datum	Name
Verm. Aufnahme	06.12.2023	T. Schwab
Proj. Bearb.	06.12.2023	I. Dietrich
Gesehen	06.12.2023	I. Dietrich



Wasserwerkstraße + Knotenpunkt Waldstraße
September 24 - Januar 26
17 Monate

Ab April 25 bis Januar 2026
ist der Knotenpunkt Waldstraße
vollgesperrt. Wasserwerkstraße ist bis
"Alter Postweg" voll befahrbar und
ausgebaut

Ab 2025

C:\Users\schwab553\ARCADIS\30168269 - Koordination von Baumaßnahmen - Dokumenten\Project\05 - Project Execution\Bauphasenübersicht