



LEGENDE

- Im Ausbau  
Nicht bis eingeschränkt befahrbar
- Im Zwischenausbau  
Voll befahrbar
- Stadtbahnlinie 5 / 16
- Stadtbahnlinie Ersatzverkehr
- Laufbuslinien
- Buslinie 66
- Einbahnstraße / Einrichtungsverkehr
- Zweirichtungsverkehr
- Zweirichtungsverkehr
- Durchfahrt verboten / Sperrung
- Haltestellen



RNV Verkehrsmeldungen



<https://www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen/>

Wasserwerkstraße +  
Knotenpunkt Waldstraße  
September 24 - Januar 26  
**17 Monate**

September 24 bis Februar 25  
zwischen Thomas-Jefferson-Straße  
und Alter Postweg weiterhin im  
Zweirichtungsverkehr

Platz der Freundschaft  
März 24 - Januar 25  
**10 Monate**

Baumaßnahme  
Stadtbahnhaltestelle Platz  
der Freundschaft  
Mitte Juli 24 - Mitte  
September 24  
**2 Monate**

Datum	Art der Änderung	bearbeitet

Planer  
**ARCADIS** Arcadis Germany GmbH  
 Europaplatz 3  
 64293 Darmstadt

Auftraggeber  
  
 76.2 Planung und Bau

**Äußere Erschließung Franklin  
 Phase 9  
 September bis Oktober 2024**

Maßstab 1:2.500	<b>Übersichtslageplan</b>	Blatt Nr. Plan Nr.
Koordinatensystem: <input type="checkbox"/> UTM <input checked="" type="checkbox"/> Gauß-Krüger		Reg. Nr. ....
Grundlage:		Maßn. Nr. ....
Planungsstand: Entwurfsplanung	Datum	Name
Verm. Aufnahme	....	....
Proj. Bearb.	14.10.2024	T. Schwab
Gesehen	14.10.2024	I. Dietrich

Mannheim, den  
**STADTRAUMSERVICE MANNHEIM**